Rapport de Travail
pour la construction d'un batiment et de toilettes pour I'EMP de Gbessoume
20 février 2022

Le 25 janvier 2022, nous nous sommes réunis avec la population de Gbessoume pour l'assemblée
générale. Nous avions déja fait le déplacement avec notre équipe de construction et la traversée en
bateau a été un événement pour tous. Tout y était : moto, panneaux solaires, outils manuels et beaucoup
de bonne humeur.

Ensuite, nous nous sommes assis pour une réunion. De nombreux enfants étaient rassemblés
autour de nous. Comme toujours, nous avons lu le contrat et I'avons fait traduire pour les villageois.



La population a posé des questions et nous avons y répondu. Ensuite, ils ont voté positivement pour le
contrat. Nous avons visité le terrain, I'entrepot pour les matériaux et le logement pour les ouvriers.
Lorsque j'ai demandé ou je pourrais passer la nuit, les gens étaient d'abord perplexes. Ils ont promis de
se concerter et de me montrer mon logement.

Apres la réunion, le président, un ferailleur, un coffreur et moi-méme sommes retournés sur la terre
ferme a la recherche de gravier, de fer, de ciment et de planches de coffrage. Il n'a pas été facile
d'obtenir les grandes quantités dont nous avions besoin. Nous ne voulions pas non plus acheter de
petites quantités plusieurs fois, car cela rendrait le transport par bateau du quai de chargement a
Gbessoume trop cher. La livraison de fer était promise pour le lendemain. Le ciment devait d'abord étre
commandé. Nous sommes finalement rentrés a Gbessoume dans l'obscurité, avec des planches de
coffrage.

Cela nous a permis d'ériger les chaise du batiment au moins le lendemain.




Pendant que nous travaillions, le gravier, le fer et le ciment ont été livrés.

Livraison de gravier :

Pour le déchargement, le gravier est mis dans des bols et porté sur le chantier.

Transport du ciment :

Le ciment est chargé et transporté.
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= Le fer arrive a destination



Et voila, des briques sont fabriquées.
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La premiere couche de béton est coulée. Les piliers sont ensuite posés dessus.
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Le chainage de bas est posée. Le chalnage aliége est prét et proprement

accroché.
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La rampe d'acces est réalisée.



Les murs doivent maintenant sécher pendant au moins deux semaines avant que la charpente puisse
étre réalisée.

L'emplacement des toilettes est déterminé et les gens de Gbessoume commencent a creuser.

Le sol est trés dur et il faut le adoucir avec de 1'eau.




Visite & Gbessoumeé

Il ne s'est pas encore écoulé un mois depuis le début des travaux. Je remercie tous les

collaborateurs pour la rapidité de leur travail. Pour ce projet, notre plus gros probléme était 1'eau. Pas
pour la construction, car le chantier se trouve juste a coté de la riviére. Les écoliers ont transporté avec
zeéle I'eau de la riviere au chantier avec des brouettes. Mais il n'y a pas de source d'eau potable. Les
gens qui vivent pres de la riviere ont des régles strictes. Personne n'a le droit de polluer I'eau avec ses
excréments. La riviere est la base de la vie par excellence. Mais nous, les étrangers, ne sommes pas
habitués a I'eau de la riviere. Une épidémie de diarrhée mettrait brutalement fin a notre travail. Nous
étions obligés de nous procurer de 1'eau a l'extérieur. Certains ouvriers ont finalement essayé de rendre
l'eau de la riviére potable avec des aquatabs.

Les relations avec la population sont agréables et amicales. La visite de 2 jeunes architectes a
également été accueillie avec beaucoup de plaisir.

Un grand merci a I'association “Fly and Help” et au donateur qui a rendu ce projet possible.
Avec nos cordiales salutations de Gbessoume,
Astrid Toda



