2. Arbeitsbericht
(10. April bis 18. Juni 2025)

zum Bau eines Gebaudes mit 2 Klassenraumen, Buro,
Lagerraum und Toiletten
fir die offentliche Vorschule von Tchallade
Regierungsbezirk Ouaké-Zentrum
Gemeinde von Ouaké
Republik Benin

Am 8. April reisen unsere Maurer nach Tchalade. Trotz der langen
Wartezeit ist der Zementpreis stabil teuer geblieben. Wir sind etwas
entmutigt. Doch wir kdnnen nicht langer warten.

Als erstes werden die Turen und Fensterladen eingesetzt.




Danach werden die AuBenwande mit Sikalit und Sikalatex verputzt,
damit kein Regenwasser in den Putz eindringen kann.

Die Pfeiler der Veranda werden sauber verputzt und der Dachfirst
wird geschlossen.




In den Klassenrumen werden die Tafeln gemacht. Unterhalb des
Daches wewrden Einbruchssicherungen angebracht.




Das Toilettenhauschen ist auch fertig




Nun mufd der Putz trocknen, ehe die Maler nach Tchalade fahren
konnen.



Am 3. Juni sind die Maler in Tchalade eingetroffen und haben ihre
Arbeit sofort in Angriff genommen. Als erstes wurden die Wande

glatt gerieben. Als alle groben Sandkroner entfernt waren, wurde
die erste Farbschicht aufgetragen.

Zu diesem Zeitpunkt trafen auch die Kunstler ein, um das Innere
der Klassenraume zu verzaubern.
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Wir danken allen unseren Unterstutzern, vor allem Herrn Claus
Fleischer danke ich fur seine Geduld. Dieses Jahr ging alles ein
wenig durcheinander. Doch nun sind wir froh, dass das neue
Gebaude von den Kindern in Besitz genommen werden kann. Die
Eroffnungsfeier ist fur den 25. Juni geplant.

Mit lieben GrulRen aus Tchalade
Astrid Toda



