

トグド行政区、アラダ郡、ベナン共和国

ゴヴィエ公立小学校

3 教室を擁する 1 棟の校舎

1. 作業報告

11 月の初めに、建設を開始するための集会をゴヴィエで開きました。いつものように契約書が朗読され、議論が続きました。あらゆる質問に回答がおわると賛否を問う採決が行われました。



翌日にも作業を開始すると私たちが告げると、皆驚きました。この日のうちに、砂、砂利、セメントを購入しました。次の日、私たちは早朝に現場入りして測量をおこない、建設地を確定しました。



村人たちはすぐに基礎用の穴を掘り始めました。固い土地です。作業は大変で、彼らはグループに分かれて真剣に取り組みました。



コンクリートブロックが作られ、基礎に入れる鉄筋も準備されました。



コンクリートを混ぜて、基礎に流します。



基礎壁はすぐに地面の高さに至りました。作業はどんどん進みます！ 下部の鉄筋アンカーの上に壁が造られていき、ベランダの支柱もコンクリートで固められました。



建物は出来上がりました。でも、教室を砂で充填するには、親たちの大奮闘が必要でした！



親たちは熱心です。



教室の充填作業が進められている間に、私たちは屋根用の木材を購入しました。切断・加工されたものが建設現場へ運ばれました。



屋根の骨組みができ、石綿不使用のエタニット板が載せられました。



その次に雨戸とドアが嵌め込まれ、壁に漆喰が塗られました。



教室の床にコンクリートが打たれ、階段とスロープが造られました。



最後の段階はペンキ塗りです。



ベランダの、地面から高いところには手すりが設けられました。

屋根の下には侵入防止用の柵がついた換気口があります。



仕事は全部終わりました。ロゴも描かれています。

この仕事を私たちは誇りに思います。わずか3ヶ月で目標に到達したからです。

私たちの建築チーム、このプロジェクトを支援して下さったみなさま、友人のみなさまに心よりお礼を申し上げます。皆さまのお力ぞえなしで、いかにして、このような仕事ができることでしょうか。感謝申し上げますとともに、これからも私たちに寄り添って下さるようお願いいたします。

2月26日に新校舎は開校式を迎えます。新しい教室に机を運び込めるのを、子供たちは今から待ちわびています。

心より感謝申し上げます。

當田アストリット