

アボメ・カラヴィ郡 アゴンメー公立小学校
合計 6 教室、事務所、倉庫を擁する 2 棟の建物の建築
および 8 つの個室を擁する 1 棟のトイレの設置に関する
作業報告書その3

2024 年 2 月 14 日水曜日

ペンキ職人が工事現場に来て仕事を始めます。まず、壁を滑らかにこする必要があります。
この作業は 2 月 18 日まで続きます。



2024 年 2 月 19 日月曜日～23 日月曜日

ペンキの最初の層が塗装されます。



2024 年 2 月 24 日土曜日

ペンキの 2 番目の層が両方の建物に塗装されます。

ベンチ付きの学習机 60 台が納品され、倉庫に一時保管されます。数日以内にさらに 30 台が到着する予定です。



2024 年 2 月 26 日月曜日

追加のペンキの層が塗装されます。トイレにも色が付けられています。



2024 年 2 月 28 日水曜日

塗料が金属によく密着するよう、手すりが特殊な薬剤でコーティングされます。



2024 年 2 月 29 日木曜日

塗装作業が進んでいます。

午後には収納棚 7 台が納品されました。



2024 年 3 月 2 日土曜日

ベランダ内の壁が鮮やかな緑に輝いています。

2024 年 3 月 4 日月曜日

手すりと屋根の端が紫色に塗装されています。



その後の写真:





2024 年 3 月 18 日月曜日

ペンキ塗装が完了しました。新しい建物の眺めに心が躍ります。



2024 年 3 月 20 日水曜日

生徒たちは新しい建物の周りを掃除し、花壇に花を植え、新しい教室の床を洗い、90 台の学習机をすべて新しい教室に移動しました。彼らは教室の鍵を 2 日以内に受け取るでしょう。彼らはそれを待ちきれません。ある生徒は「五つ星の学校」と歌っています。

ドイツのパートナー、建築スタッフ、理事長、この学校の教員と生徒、保護者会、そしてこのプロジェクトをサポートしてくれたすべての人に感謝します。すべての人が神の手で守られますように！

工事管理：

ロコ・ジョセフ

アゾンバキン・ジャン

アドクペ・ジョゼフ