

3ème rapport de travail
sur la construction de deux bâtiments avec 6 salles de classes en total,
bureau , magasin et toilettes
pour l'EPP AGONMEY

Mercredi, 14 Février 2024

Les peintres viennent sur le chantier pour commencer leur travail. Tout d'abord, les murs doivent être lissés. Ces travaux durent jusqu'au 18 février.



Lundi, 19 au 23 Février 2024

La première couche de peinture est appliquée.



Samedi, 24 Février 2024

La deuxième couche de peinture est appliquée sur les deux bâtiments.
60 tables et bancs sont livrés, qui sont temporairement stockés dans un débarras. Une trentaine d'autres arriveront dans les prochains jours.



Lundi, 26 Février 2024

Des couches de peinture supplémentaires sont appliquées. Le bloc sanitaire est également mis en couleur.



Mercredi, 28 Février 2024

Les garde-corps sont recouverts d'un agent spécial afin que la peinture adhère mieux au métal.



Jeudi, 29 Février 2024

Les travaux de peinture avancent.

7 armoires sont livrées dans l'après-midi.



Samedi, 2 Mars 2024

Les murs sous la véranda brillent d'un vert vif.

Lundi, 4.Mars 2024

Les garde-corps et les poutres d'extrémité du toit sont peints en violet.



Photos des jours suivants :





Lundi, 18 Mars 2024

Les travaux de peinture sont terminés. Notre cœur bat plus vite lorsque nous voyons les nouveaux bâtiments.



Mercredi, 20 Mars 2024

Les élèves ont nettoyé les alentours des nouveaux bâtiments, planté des fleurs dans les parterres de fleurs, lavé le sol des nouvelles salles de classe et déplacé les 90 tables et banc dans les nouvelles salles de classe. Ils devraient recevoir les clés des salles de classe dans 2 jours. Ils trouvent difficile d'attendre. Un élève chante : « une école cinq étoiles ».

Nous tenons à remercier nos partenaires en Allemagne, nos travailleurs, la directrice, les enseignants et les élèves de cette école, le conseil des parents et tous ceux qui ont soutenu ce projet. Dieu tient sa main protectrice sur tout le monde !

La surveillance des travaux:

Loko Joseph Azombakin Jean Adokpe Joseph