

# **Tätigkeitsbericht für den Monat Juli 2021**

## **zum Kompost- und Gartnerprojekt**

### **an der öffentlichen Grundschule GBODJOKO**

#### **I. Aktivitäten:**

Dieser erste Bericht ist hauptsächlich den Treffen zwischen den Verantwortlichen des Vereins Actions de Solidarité, dem Elternbeirat, dem Schuldirektor, den Lehrern und dem Gemeinderat gewidmet, um die Bedingungen der Ein- und Durchführung so wie die Nachhaltigkeit des Projekts zu besprechen. Außerdem wurde der Zaun um den Schulgarten der Grundschule von Gbodjoko errichtet. Der Garten wurde gerodet. Der Ablaufplan war wie folgt:

- Treffen mit den verschiedenen Akteuren des Projekts am Dienstag, 13. Juli 2021, auf dem Schulgeländer der Grundschule von Gbodjoko;
- Aushub zur Errichtung des Zauns am Freitag, 16. Juli 2021;
- Maurerarbeiten (Fundament) am Montag, 19. Juli 2021;
- Zimmerer- und Zimmererarbeiten (Lager, Zaun, Tor) am Montag, 26. Juli 2021;
- Das Entfernen der Wildpflanzen am Mittwoch, 28. Juli 2021.

Anzumerken ist, dass Schüler, Eltern und Lehrer durch ihre Präsenz und Teilnahme an den verschiedenen Aktionen großes Interesse an dem Projekt zeigten.







**Fotos der Vorbereitung des Gartens**

## **II. Schwierigkeiten**

Die einzige Schwierigkeit, mit der wir konfrontiert waren, war die fehlende Verfügbarkeit von organischem Dünger (Kuh- oder Geflügelmist), um den nährstoffarmen Boden zu düngen.

## **III. Bedarf**

Die Anforderungen in dieser Phase des Projekts sind wie folgt:

- Kuh- oder Geflügelmist;
- Eine Spritze;
- Bewässerungsanschluss und Wasser in ständiger Verfügbarkeit;
- Samen (Chili, Tomate, Amaranth, große Morellen, Gemüsekerne).

Projektleiter

Armand G.L. AGOSSA