

Rapport d'activités du mois de juillet 2021 sur le site de compostage et de jardinage de l'école primaire publique de GLO-GBODJOKO

I. Point des activités

Ce premier rapport est consacré essentiellement aux réunions entre les responsables de l'ONG Actions de Solidarité, le bureau d'association des parents d'élèves, de la Directrice de l'école, des enseignants et du conseil local afin de discuter des conditions d'installation, d'entretien et de pérennisation du projet. De plus il y a eu l'implantation de la clôture du site de compostage et de jardinage de l'EPP Glo-Gbodjoko. S'en est suivi le dessouchage du site. Ces différentes opérations se sont déroulées comme suit :

- Réunion avec les différents acteurs du projet le mardi 13 juillet 2021 au sein de l'EPP Glo-Gbodjoko;
- Fouille pour l'implantation de la clôture du site le vendredi 16 juillet 2021;
- Les travaux de maçonnerie(fondation) le lundi 19 juillet 2021;
- Les travaux de menuiserie et charpenterie (Magasin, clôture en claies, portillon) le lundi 26 juillet 2021;
- Le dessouchage du site le mercredi 28 juillet 2021.

Il faut noter que les écoliers, parents et enseignants ont montré un grand intérêt au projet de par leur présence et participation aux différentes opérations.







Photos implantation du site

II. Les difficultés rencontrées

La seule difficulté auquel nous étions confrontés est la non disponibilité de matière organique (fumier ou fiente de volailles) pour fertiliser le sol assez pauvre en éléments nutritifs.

III. Besoins

Les besoins à cette phase du projet se présentent comme suit :

- Le fumier et/ou les fientes de volailles;
- Un pulvérisateur;
- Raccord d'arrosage;
- Semences (piment, tomate, amarante, grande morelle, corète potagère);
- L'eau en disponibilité permanente.

Le Chef Projet

Armand G.L. AGOSSA