

REPUBLIK BENIN

@@@@@

NGO ACTIONS DE SOLIDARITE

@@@@@

Grundschule YELOGNISSE

(Abomey-Calavi)

A yellow scroll graphic with a blue border and a small yellow circle at the top right corner. The text is centered on the scroll.

**Tätigkeitsbericht für den Monat
August 2021**

August 2021

Projekt zur Aufarbeitung von Biomüll zu Kompost zum Erhalt unserer Umwelt

Tätigkeitsbericht für den Monat August 2021

Nachdem sich der Verein Actions de Solidarité am 26. Juli 2021 in Aïtchédji in der Gemeinde Abomey-Calavi mit den Behörden der Grundschule von YELOGNISSE getroffen hatte, waren die Weichen für dieses Projekt gestellt. Einige Tage später zeigte uns der 1. Vorsitzende des Elternbeirates in Person von Herrn ROMIEU Ludovic in Zusammenarbeit mit seinem Büro und dem Lehrpersonal einen ersten Standort für den Garten. Einige Anwohner waren nicht einverstanden mit dem gewählten Standort. Nach vergeblichen Verhandlungen wurde ein anderer Standort in der Nähe des Schulgebäudes gewählt. Beachten Sie bitte, dass dieser zweite Standort einen kompakten und nicht sehr fruchtbaren Boden hat. Der vorgesehene Platz wurde abgegrenzt. Die Arbeit begann mit den Facharbeitern der AS: Die Fundamentgräben für den Gartenzaun wurden ausgehoben und die Fundamentbausteine aufgemauert. Das ist notwendig, damit die Termiten den Zaun nicht in sehr kurzer Zeit zum Einfallen bringen. Der Zimmermann hat die Rinde der Holzpfiler entfernt. Danach wurden sie in das Fundament einzementiert. Ein kleine Hütte zum Aufbewahren der Gartengeräte wurde gemacht.

Am 9. August 2021 entfernten die Kinder die Wildkräuter und lockerten die Erde. Es war eine gewagte Arbeit mit Hacken und Pickel. Am 11. August 2021 haben wir gemeinsam mit den Schulkindern mit einem besonderen Gerät begonnen Beete zu machen. Die Kinder waren wirklich begeistert. Bis zum 15. August 2021 waren ungefähr dreißig Beete fertig gemacht. Wir haben die Erde mit zwölf Säcken Kuhmist gedüngt, die der 1. Vorsitzende der AS geschickt hatte. Herr MEGNON Florent, unser Ausbilder, riet uns, mindestens einen Sack für zwei Beete zu verwenden. Für acht Beete hat der Dünger nicht ausgereicht. Der Elternbeirat half uns, damit der Garten an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen wurde, um den Kindern das Gießen zu erleichtern.

Zwischen dem 15. und 23. August 2021 wurde der Zaun aus Palmzweigen gemacht. Am 27. August wurden die Türen eingesetzt. Das Tor dient der Sicherung des Geländes. Die Hütte wurde von dem Zimmermann nach der Zementierung der Bodenplatte fertiggestellt.

Die Kinder begannen auf fünf Beete Okrasamen zu säen. Wir haben auch Keimbeete für Amaranth, große Morellen und Chili gemacht. Die Bewässerungsarbeiten haben begonnen. Jeden Morgen ab 7.30 Uhr besorgen die

Schüler in Begleitung ihres Lehrers, der sie für den Ferienunterricht betreut, das Gießen und Unkrautjäten der Beete. Diese Arbeit dauert oft eine Stunde; sogar die Schulleiterin und die Lehrerin waren manchmal im Garten, um uns zu helfen.

Beachten Sie unter anderem, dass wir zu Beginn nicht viel Material für den Komposthaufen hatten. Wir haben organische Abfälle (Kräuter, Papiere, Blätter usw.) bei Seite aufgehäuft, um sie später zu verwenden; leider hat ein Nachbarskind aus Unachtsamkeit den Haufen angezündet, der vollständig abbrannte. Wir arbeiten hart daran, anderen Müll zu sammeln, um Kompost für den Garten zu gewinnen. Wir haben angefangen, mit den Anwohnern darüber zu sprechen, damit sie ihren Biomüll nicht mehr in die Mülltonnen werfen, sondern uns zur Verfügung stellen. Wir hoffen auch, dass wir zu Beginn des Schuljahres den Müll aus der Kantine bekommen werden.

Am Ende der Ferienschule hatten wir etwas Schwierigkeiten, weil nicht alle Schüler zum Garten kommen durften, wenn kein Unterricht mehr war. Wir haben jedoch die Zusicherung des 1. Vorsitzenden des Elternbeirates erhalten, dass diese Situation in Zukunft anders würde, da die Schüler in Ferienzeiten rotierende Teams bilden würden.

Für eine gute Kontinuität der Arbeit wäre es wünschenswert, dass:

- Dünger zum Düngen der restlichen acht Beete und zum Mulchen vgeliefert wird;
- Ein Bewässerungsanschluss zum Garten gelegt wird;
- Vorhängeschlösser zur Sicherung des Gartens gekauft werden;
- Organische Pflanzenschutzmittel gekauft oder hergestellt werden;
- Eine Spritze zu Verteilen des Pflanzenschutzes zur Verfügung gestellt wird;
- Samen für Tomaten, Paprika, Amaranth, große Morellen, Vernonia, Gemüsekerne, Knoblauch und Zwiebeln gekauft werden.

Anbei Fotos zu den verschiedenen Phasen der Arbeiten, die im August 2021 durchgeführt wurden.

ANHANG



Die Beete werden hergestellt





Die Beete werden mit Kuhmist gedüngt



Wasserbeschaffung



Die Beete werden gegossen



Sdie Keimbeete werden gegossen



Entfernen der Wildkräuter



Das Tor zu unserem Garten