

REPUBLIQUE DU BENIN

@@@@@

ONG ACTIONS DE SOLIDARITE

@@@@@

EPP YELOGNISSE (Abomey-Calavi)

A yellow scroll graphic with a blue border and a shadow effect, containing the text 'RAPPORT D'ACTIVITES DU MOIS D'AOÛT 2021'.

**RAPPORT D'ACTIVITES DU MOIS
D'AOÛT 2021**

Août 2021

Projet de valorisation des ordures et déchets ménagers en compost pour la préservation de notre cadre de vie

Rapport d'activités du mois d'août 2021

Après la rencontre de l'ONG Actions de Solidarité avec les autorités de l'EPP YELOGNISSE à Aïtchédji dans la commune d'Abomey-Calavi le 26 juillet 2021, le décor fut planté. Quelques jours après, le président de l'APE en la personne de monsieur ROMIEU Ludovic en collaboration avec son bureau et le personnel pédagogique nous ont montré un premier site pour la mise en place du jardin. Suite à quelques litiges avec les riverains, le président de l'ONG Actions de Solidarité s'en est personnellement impliqué pour arriver au bout du tunnel. Après de vaines négociations, un autre site plus proche du bâtiment scolaire fut choisi. Notons que ce second site présente un sol compact et peu fertile. La délimitation du site a été effectuée. Le travail a commencé avec les ouvriers spécialisés de AS : la maçonnerie a dressé la fondation après la fabrication des briques supplémentaires. La menuiserie aussi a commencé les pauses des bois piliers et les traverses. La construction de la baraque a débuté.

Le 09 août 2021, les enfants ont défriché, dessouché et labouré la terre ; ce fût un travail hardi de pioches de houes et autres. Le 11 août 2021, en compagnie des écoliers, nous avons commencé le piquetage pour confectionner des planches. Les enfants étaient vraiment enthousiastes. Jusqu'au 15 août 2021, nous avons fini la confection des planches. On en a eu (30) une trentaine. Nous avons aussi fertilisé le sol avec les douze (12) sacs de fumiers envoyés par la Directrice Exécutive de AS. Le technicien MEGNON nous a conseillé d'utiliser au moins un sac pour deux planches. Il en reste huit (8) qui n'ont pas reçu de fumier. Le bureau APE a fait une doléance. Il a demandé de leur raccorder l'eau de la SONEB au jardin afin de faciliter l'arrosage aux enfants.

Entre le 15 août et le 23 août 2021, les claies de la clôture étaient mises en place. Le 27 août, les cadres des portes étaient formés. Le portail est fait pour sécuriser les lieux. La baraque a été finalisé par la menuiserie après le 2è remblayage et le cimentage du maçon.

Nous avons commencé avec les enfants la mise en terre des semis de gombo sur cinq planches. Nous avons fait des pépinières d'amarante, grande morelle et de piment. Les séances d'arrosage ont commencé. Chaque matin à partir 07h30mn, les écoliers accompagnés par leur maîtresse qui les encadre pour les cours de vacances s'occupent de l'arrosage et du désherbage des planches. Ce travail dure

souvent 1H d'horloge ; même la Directrice et la maîtresse étaient parfois là pour nous donner des coups de mains.

Entre autre notons que nous n'avons pas eu grande chose pour débiter le compost. Nous avons élaboré un tas de déchets bio (herbes, papiers, feuilles...) afin d'en utiliser après ; malheureusement un enfant du quartier par imprudence a mis feu au tas qui a complètement brûlé. Nous sommes à pied d'œuvre pour récupérer d'autres déchets pour y parvenir. Nous avons commencé à en parler avec les riverains. Nous espérons aussi qu'une fois la rentrée commencée, nous aurons les déchets issus de la cantine.

Nous avons un peu de difficultés à la fin des cours de vacances car les apprenants n'étaient pas tous autorisés à venir alors qu'il y avait plus les classes. Toutes fois nous avons eu l'assurance du président du bureau d'association des parents d'élèves que cette situation ne sera plus d'actualité les congés et vacances car ils s'organiseront pour faire des équipes de permanences rotatives pour ces périodes.

Pour la bonne continuité des travaux il serait souhaitable d'avoir :

- Du fumier à disposition pour fertiliser les huit planches restantes et pour faire le paillage ;
- Un raccord d'arrosage ;
- Des cadenas pour sécuriser le site ;
- Des produits phytosanitaires biologiques ;
- D'un pulvérisateur.
- Des semences de tomate, piment, amarante, grande morelle, Vernonia, corète potagère, ail et oignon.

Ci-joint en annexe les photos des différentes phases des travaux effectués durant le mois d'Août 2021.

ANNEXE



Séance de piquetage et de confection des planches



Séance de piquetage et de confection des planches



Séance d'humification des planches



Séance d'apport d'eau sur site



Séances d'arrosage des planches après semis



Séances d'arrosage des pépinières



Séances de désherbage des planches



Portail du site de jardinage et de compostage