

2ème Rapport de Travail sur la construction d'un bâtiment de trois salles de classe pour l'école primaire publique groupe B d'Aïtchédji, Commune d'Abomey-Calavi

Une fois les murs secs, les charpentiers arrivent sur le chantier. Ils avaient déjà découpé les madriers à la scierie les jours précédents. Le bois coupé est maintenant livré, enduit d'un insectifuge, et utilisé pour construire les fermes.



Les chevrons sont fixés au-dessus et les tuiles sans amiante sont vissés.



Une fois la toiture terminée, les travaux de crépissage commencent, d'abord à l'intérieur des salles puis à l'extérieur.





Les tableaux sont en cours de création.



Les sols sont ensuite cimentés



Un treillis métallique est en cours d'intégration au sol de la véranda. Pendant que les ferrailleurs travaillent, les maçons ferment le faîte du toit.





La maçonnerie sera terminée dans quelques jours. Ensuite, le plâtre devra sécher pendant trois à quatre semaines avant que les peintres puissent commencer leur travail.


Une fois le crépissage bien sec, les peintres arrivent sur place. Ils lissent d'abord les murs, puis appliquent la première couche de peinture.



En quelques jours seulement, la peinture est terminée et le bâtiment brille de couleurs joyeuses.



Les logos sont peints.



La vue du nouveau bâtiment rend les enfants impatients d'emménager dans les nouvelles salles de classe. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 10 juillet. D'ici là, les abords du bâtiment doivent encore être nettoyés. Les nouveaux bureaux et bancs attendent également d'être transportés dans les nouvelles salles de classe. Les enfants sont donc encore un peu occupés.

Je remercie chaleureusement tous nos amis et collaborateurs pour leur soutien !

Cordialement du Bénin

Astrid Toda